

Protokół Nr 1/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew
odbytego w dniu 27 lutego 2020 roku
w sali narad Urzędu Gminy Bledzew

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Tadeusz Twardosz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew, udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący o godzinie 10:32 powitał przybyłych.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia zgodnie z zawiadomieniem znak: BR.A.0012.1.2020 z dnia 24.02.2020 r. stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu:

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola dokumentacji inwestycji – droga Stary Dworek w 2018 r.
2. Kontrola ściągłości podatków oraz zadłużeń z tytułu najmu.

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmiany w porządku posiedzenia, poprzez wyłączenie punktu 2 z porządku posiedzenia.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą propozycję zmiany w porządku posiedzenia.

W głosowaniu:

- 5 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie, wprowadzoną zmianę w porządku posiedzenia.

Wobec powyższego porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach został przyjęty.

Kontrola dotyczy zadania: przebudowa drogi gminnej – brukowej na drogę asfaltową lub inny rodzaj nawierzchni z chodnikiem z polbruku wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Stary Dworek.

Przewodniczący udzielił głosu Panu Michałowi Kaczmarekowi – pracownikowi urzędu, który powiedział, że koordynatorem całej umowy był Pan Krzysztof Bukowian do czasu pracy w urzędzie.

Przewodniczący Rady powiedział, że po odebraniu drogi okazało się, że trzeba wydać dodatkowe pieniądze.

Dlaczego te pieniądze trzeba było wydać? – zapytał Przewodniczący Rady.

Pan Michał Kaczmarek: Dokumentacja projektowa tej drogi została wykonana w 2017 roku. Wykonawca, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym realizował te roboty zgodnie z przygotowaną dokumentacją. W trakcie realizacji po ściągnięciu tej ciężkiej warstwy okazało się, że mogą wystąpić jakieś problemy. Wykonawca znalazł poprzerywane drenaże i woda zaczęła wypływać. Wykonawca poinformował nas jako Zamawiającego o tej sytuacji. W pierwszym etapie zajmował się tym Pan Krzysztof Bukowian. Ja generalnie próbowałem od tego projektanta wymóc żeby wprowadził jakieś rozwiązania do tej dokumentacji z tytułu gwarancji, czy czegośkolwiek. Natomiast ten projektant za bardzo się nie poczuwał do tego. Projektant wskazał kwoty w okolicach 2 czy 3% tej całej inwestycji. Ponieważ problem trzeba było szybko rozwiązać znalazłem projektanta – Pana Michała Kruczkowskiego, który przygotował projekt obejmujący dodatkowe rozwiązania. W tym projekcie z tego co pamiętam były zmienione warstwy budowy tej drogi. Droga została odebrana, ale jak widać te rozwiązania, które zostały zaproponowane nie rozwiązały całego problemu.

Przewodniczący Komisji: Kto odbierał drogę?

Pan Michał Kaczmarek: Był Pan Krzysztof Bukowian, Inspektor Nadzoru, Wykonawca i ja.

Radna Agnieszka Rybacka zwróciła uwagę, że nie było nadzoru autorskiego i w tej sytuacji nie ma winnego i nie wiadomo co dalej?!

Pan Michał Kaczmarek: Odwierty, które robiliśmy, wykazały, że pod spodem są warstwy organiczne. Planujemy w tym roku przygotować jeszcze jedną dokumentację, która będzie rozwiązywała ten problem.

Przewodniczący Komisji podkreślił, że na prace dodatkowe przeznaczono kwotę 60 000 złotych.

Radny Zygmunt Jóskowiak powiedział, że Stary Dworek jest specyficzną wioską. Rzeka jest na dole i w piwnicy nikt nie powinien mieć wody, a wodę w piwnicy mają.

Przewodniczący Rady: Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jeden Projektant robi projekt, Wykonawca go wykonuje. Stwierdzamy złe wykonanie bo woda w dalszym ciągu leci. Zlecamy dodatkowo projekt, robimy drenaż - wydajemy następne pieniądze i dalej jest nie tak. Kto za to odpowiada?!

Przewodniczący Rady: Ja w dalszym ciągu nie mogę zgodzić się z tym, że nie ma winnego. Ja uważam, że my jako gmina, nie pilnujemy właściwie interesów.

O godz. 11:30 na posiedzenie komisji przyszła Pani Wioletta Tomczyk – Sekretarz Gminy.

Przewodniczący Rady: Na dzień dzisiejszy, na czym my w tej chwili stoimy?

Pan Michał Kaczmarek: Na dzień dzisiejszy mamy zrobione badania geotechniczne, które zleciła gmina. Mamy projektanta, który jakby podjął się zaprojektowania jakiegoś dodatkowego rozwiązania w oparciu o dokumentację geotechniczną. Na tym etapie stoimy.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie drogi w Starym Dworcu, wypunktować wnioski i wszystkie niedociągnięcia, w celu wyeliminowania błędów w przyszłości.

Sekretarz Gminy: Jak najbardziej. Może Państwo inaczej widzicie pewne rzeczy niż my tutaj, a te uwagi przekaże się projektantowi.

Członkowie komisji zapoznali się z zapisami umowy na wykonanie projektu drogi.

Zdaniem Sekretarza umowa jest bardzo ważnym elementem i powinna zawierać zapisy zabezpieczające interes gminy. Jest praktyka, że wszystkie umowy w urzędzie są parafowane przez mecenasa.

Przewodniczący Rady: Czyli projektantowi nic nie było wiadomo o tej wodzie?

Pan Michał Kaczmarek: Na etapie prowadzenia jakichkolwiek uzgodnień dotyczących tej dokumentacji projektowej, to Pan Krzysztof prowadził takie rozmowy z projektantem.

Pan Michał Kaczmarek powrócił do korespondencji prowadzonej z projektantem (Bartosz Tomczak). Projektant napisał (pismo z dnia 22.10.2018 r.): „W odpowiedzi na pismo znak RG.GR.271.7.2017 r. z dnia 12.10.2018 r. informuję, iż umowa nr 46/2017 z dnia 24.03.2017 r. nie obejmowała przyrzeczenia ani usługi nadzoru autorskiego, który jest podstawą do rozwiązywania problemów zaistniałych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Przedmiotowa dokumentacja techniczna zawiera kompletne dane wynikające z zapisów umowy nr 46/2017 oraz została bez uwag odebrana protokołem załączonym do pisma znak 24/06/2017 z dnia 30.06.2017 r. Kwestia odprowadzenia wód do cieku odwodnieniowego wyjaśniana była na etapie zgłoszenia robót pismem znak 270/08/2017 z dnia 16.07.2017 r.

Nadmieniam, iż mimo formalnego (umownego) braku konieczności wykonania dokumentacji geotechnicznej, rozpoznanie takie zostało przeprowadzone. Badania z dnia 26.05.2017 r. nie wykazały występowania wód podskórnych.

Jednocześnie podtrzymuję chęć sprawowania nadzoru autorskiego po ustaleniu jego zakresu rzeczowego i finansowego”.

Przewodniczący Rady: Ja bym się tego doczepił. Ja rozmawiałbym z radcą prawnym bo on skłamał bo myśmy zrobili teraz badania geotechniczne, które stwierdziły występowanie wód gruntowych. Czyli on oszukał nas bo wykonując ten projekt powinien na to zwrócić uwagę.

Radny Mieczysław Wirszyc: Czy on był zobowiązany prawnie do wykonania tych badań?

Pan Michał Kaczmarek: Z umowy to nie wynikało bezpośrednio.

Pani Sekretarz: Państwo nie macie uwag do wykonawstwa, tylko do projektu. Wszystkie elementy, które powinny być w projekcie, są zawarte.

Pani Sekretarz zwróciła uwagę Przewodniczącemu Komisji, że Protokół Kontroli, a protokół z posiedzenia to są dwie różne rzeczy.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w dalszym etapie zostanie sformułowane zapytanie do prawnika o rozwiązanie problemu.

Po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Pana Michała Kaczmarka oraz uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, członkowie komisji zapoznawali się z przedłożoną dokumentacją.

Na tym etapie kontrola nie została jeszcze zakończona.

Przewodniczący podziękował przybyłym gościom i radnym za udział w posiedzeniu. O godzinie 12:27 posiedzenie zostało zakończone.

Protokółowała:

Marta Zasim
Marta Zasim

Przewodniczył:

Tadeusz Twardosz

Tadeusz Twardosz

Członkowie Komisji:

1. Mateusz Ganczarski - *Mateusz Ganczarski*
2. Zygmunt Jóskowiak - *Jóskowiak Zygmunt*
3. Agnieszka Rybacka - *Agnieszka Rybacka*
4. Mieczysław Wirszyc - *Mieczysław Wirszyc*

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BLEDZEW**

na posiedzeniu w dniu 27.02.2020 r.

Lp. NAZWISKO I IMIE

PODPIS

1. Ganczarski Mateusz

..... Mateusz Ganczarski

2. Jóskowiak Zygmunt

.....

3. Rybacka Agnieszka

..... Rybacka Agnieszka

4. Twardosz Tadeusz

..... Twardosz Tadeusz

5. Wirszyc Mieczysław

..... Mieczysław Wirszyc

Twardosz Tadeusz

**LISTA OBECNOŚCI GOŚCI ZAPROSZONYCH NA POSIEDZENIE
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BLEDZEW**

w dniu 27.02.2020 r.

Lp. NAZWISKO I IMIE

PODPIS

1. Michał Kaczmarek

2. Taneczko Hioletta

3.

4.

5.


6.

7.

8.

9.

10.



Bledzew, 24.02.2020 r.

**Komisja Rewizyjna
BR.A.0012.1.2020**

a/a

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu **27 lutego (czwartek) 2020 r. o godz. 10:30** w sali narad Urzędu Gminy Bledzew, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola dokumentacji inwestycji – droga Stary Dworek w 2018 r.
2. Kontrola ściągłości podatków oraz zadłużeń z tytułu najmu.

*Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew
Tadeusz Twardosz*
Tadeusz Twardosz
Tadeusz Twardosz