


Rada Gminy Bledzew  
WPLYNEŁO

01.09.2022

Nr dz. 137 ..... podpis .....

Bledzew, 01.09.2022 r.

Radny Rady  
Gminy Bledzew  
Tadeusz Przybyłka



Wójt Gminy Bledzew  
Pani Małgorzata Musiałowska

### Interpelacja

Dotyczy umowy nr 44/2021 z dnia 19.07.2021 r. – „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie”.

W powyższej umowie zostały ujęte następujące zapisy:

§ 5 pkt 3 – WYNAGRODZENIE.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9 pkt 3 – ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE.

Wykonanie robót zamiennych nie może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w § 5.

Na jakiej podstawie prawnej została wypłacona kwota brutto – 25 322,90 zł – na wykonanie robót dodatkowych, skoro wg umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy.

Radny Rady Gminy Bledzew

Tadeusz Przybyłka

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

#### Otrzymują:

1. Skarbnik Gminy
2. Radni Rady Gminy Bledzew